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Proyecto Piloto PRAN
Peqgquenos Animales piniacions
Antibiéticos

OBIJETIVO

Se pretende analizar en un nuimero reducido de hospitales y clinicas de pequefios
animales el consumo de antibidticos real incluyendo antibidticos de uso clinico y prescripciones
tanto de registro veterinario como de registro humano.

AMBITO

Se trata de un programa voluntario, donde las clinicas y hospitales que participan deben
firmar un acuerdo y comprometerse a la declaracion de los consumos de antibidticos y del censo
de animales a que se destinan los tratamientos, con una periodicidad de 3 meses. Se considera
como periodo de duracidn del programa 6 meses.

Los datos se analizardan segun el sistema de andlisis de consumo de ESVAC (European
Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption), para obtener los resultados finales en
mg/PCU de principio activo.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Fase Objetivo Responsable
Primera: Aprobacion del Elaboracidon del acuerdo y base de Grupo de Trabajo de
acuerdo y bases de datos  datos adaptados a las caracteristicas pequefios animales del
del sector, como método para PRAN
obtener informacién acerca del
consumo de antibidticos en
hospitales y clinicas de pequefios

animales.
Segunda: Divulgacion del  Divulgacion del proyecto por medio PRAN
proyecto y gestion de de correo electronico, notas de
adhesiones prensa, redes sociales, asociaciones,

etc.

Elaboracién de una lista de hospitales

y clinicas adheridas al proyecto.
Tercera: Declaraciones de Declaracion del consumo de Hospitales / clinicas
los consumos antibidticos en dos periodos de 3 participantes

meses cada una.

Duracioén total de esta fase: 6 meses
Cuarta: Andlisis de los Estudio del consumo de antibiéticos PRAN
datos desglosada por varios parametros:

categorias de antibidticos; clinicas vs

hospitales; perros vs  gatos;

antibidticos de uso veterinario vs

humanos, etc
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FASES

192 FASE:

Aprobacion del acuerdo y base de datos

GT pequefios animales

292 FASE:
Divulgacion del proyecto y gestion de adhesiones
PRAN

32 FASE:
Declaraciones en dos periodos (3 meses cada)

Hospitales / clinicas

42 FASE:

Analisis de los datos
PRAN

CRONOGRAMA

El proyecto piloto tendrd una duracién de 1 afio (julio de 2021 — junio de 2022):
- Aprobacidn del acuerdo y base de datos: julio de 2021
- Divulgacidn y gestion de adhesiones: agosto -septiembre de 2021

- Declaracion de los datos de consumo: octubre- diciembre de 2021 y enero — marzo de

2022
- Analisis de los datos: abril = junio de 2022
-Presentacidn de las conclusiones: julio de 2022
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